



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI – CRISPI" MESSINA

Via Gran Priorato n. 11 – Via Monsignor D'Arrigo Is.401 n. 18 - 98121 MESSINA
Telefono e fax: 09047030 - C. Fiscale: 80006860839 – codice univoco IPA: UFNHZ3
www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it –E Mail – meic87300t@istruzione.it
meic87300t@pec.istruzione.it

Alla GPU
Alla sezione PON del Sito WEB
Agli atti

Oggetto: Istanza di proroga per ritardo nella consegna delle forniture.

PON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"

CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESR-PON-SI-2022-414

CUP: E44D22000850006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, '1.107' (G.U. n. 267 del 16/11/2018);

VISTE le linee guida emanate dell'Autorità di Gestione PON 2014-2020;

VISTO l'Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 Maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia";

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 72962 - del 05/09/2022 di autorizzazione progetto Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia";

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTA la delibera n. 13 del Collegio dei Docenti del 02/09/2022 e del Consiglio di Istituto n.16 del 06/09/2022 di adesione al suddetto progetto;

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 9681 del 08/11/2022 di iscrizione nel Programma Annuale 2022 del finanziamento di euro 75.000,00 per la realizzazione del su menzionato progetto;

VISTO Determina per l'affidamento diretto della fornitura di arredi e attrezzature didattiche e digitali per la realizzazione del Progetto "Ambienti didattici e innovativi per le scuole dell'infanzia", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, mediante Ordine Diretto sul Mercato della Pubblica

Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 55.293,30 IVA esclusa, agli atti con prot. n. 291 del 13/01/2023;

VISTO l'ordine su Me.PA, id 7110864 accettato e, allo stato, in esecuzione;

VISTO il ritardo nella consegna della fornitura;

CONSIDERATO che, prima del completamento della consegna non è possibile procedere al collaudo delle forniture e al pagamento della fattura;

CHIEDE

che venga accordata a questa Istituzione scolastica una proroga dei termini di chiusura del progetto in oggetto al fine di garantire il completamento della procedura di consegna, il successivo collaudo e il pagamento della fattura e poter inserire i relativi documenti nelle piattaforme GPU e SIF.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Giusy De Luca